DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG 
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIDANG BINA KONSTRUKSI
TAHUN 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	BERITA ACARA PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

	Program
	:
	Penataan Bangunan Gedung
	 
	 
	 

	Kegiatan
	:
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	
	
	

	Sub Kegiatan 
	:
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi
	 
	 
	 

	Pekerjaan
	:
	Renovasi Gedung Pelayanan dan Penunjang RS. Atma Husada
	
	 
	 

	Lokasi Pekerjaan 
	:
	Kota Samarinda
	
	
	

	Waktu Pelaksanaan
	:
	196 (Seratus Sembilan Puluh Enam) Hari Kalender                                                 
	
	
	

	Nilai Kontrak
	:
	Rp. 25.229.632.517,89
	 
	 
	 

	KABID/KPA
	:
	Rahmad Hidayat, S.T., MT
	 
	 
	 

	PPTK
	:    
	Yarri Adhidarma, S.T
	
	
	

	PPK
	:
	Yarri Adhidarma, S.T
	
	
	

	Konsultan Perencana
	:
	PT. Banyuwili Desain Konsultan
	
	
	

	Pelaksana Pekerjaan
	:
	PT. Ramadika Mandiri KSO PT. ECA
	 
	 
	 

	Pengawas Pekerjaan
	:
	PT. Super Tehnik Pratama
	 
	 
	 

	Jenis
	:
	Pekerjaan Konstruksi 
	 



Pada hari ini tanggal dua puluh lima bulan november tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam rangka Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai dengan SPT Nomor :………./………/…….. dengan hasil sebagai berikut :

	NO
	HASIL PENGAWASAN
	KETERANGAN

	
	
	
	

	1
	KUNJUNGAN LAPANGAN
	A. Tim Monitoring dan pembinaan Pelaksanaan Pengawasan   
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :
· Sri Rejeki, ST., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi
· Ahmad Yani, SE selaku Jabatan Fungsional Pembina Jasa Ahli Muda sebagai Koordinator pengawasan
· Farkhan M, ST selaku jabatan Fungsional Pembina jasa Konstruksi Ahli Pertama
· Tim Bidang Bina Konstruksi Prov. Kaltim
· BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda
· Novi selaku Staf Kepersertaan

B. Unsur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
· Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
· Yarri Adhidarma, ST
· Tim PPK :
· Muhammad Ari R
· Desy Padmosari
· Pelaksana Pekerjaan PT. Ramadika Mandiri diwakili oleh Ajril selaku pelaksana Lapangan
· Konsultan Pengawas PT. Super Tehnik Pratama diwakili oleh Masrudi selaku Pengawas Lapangan

C. Hasil  Monitoring pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
· Tertib Usaha Jasa Konstruksi
· Telah diberikan informasi / penjelasan terkait Simak Tertib Usaha Jasa Konstruksi
· Pelaksana Pekerjaan belum mengetahui adanya Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi
· Akan dilakukan Pengawasan tertib usaha jasa konstruksi di tahun 2025
· Apabila dalam 14 hari kerja belum selesai / lengkap maka akan di tambah 5 hari kerja untuk melakukan perbaikan

· Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
· Surat Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2024 dan Format Penyelenggaraan jasa konstruksi telah disampaikan pada tanggal 21 Maret 2024 
· Apabila dalam 14 hari kerja belum selesai / lengkap maka akan di tambah 5 hari untuk melakukan perbaikan
· Format Simak tertib penyelenggaraan jasa konstruksi telah diisi  oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah disampaikan 

Hasil Tertib Penyelenggaraan sebagai berikut :
· Pengawasan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Jasa
· PPK telah menyampaikan surat pernyataan 
· PPK belum dapat memperlihatkan salinan data dukung pemilihan penyedia jasa.
· Pengawasan Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi
· PPK telah menyampaikan surat pernyataan 
· Tim PPK tidak dapat memperlihatkan Kontrak Kerja Konstruksi
· Informasi dari Pelaksana Pekerjaan bahwa Tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada paket pekerjaan sebanyak 92 orang pada paket pekerjaan :
· Kualifikasi jenjang 7 ada 3 orang
· Kualifikasi operator (tukang) jenjang 1, 2 dan 3 sebanyak 89 orang dan tidak bersertifikat
· PPK belum dapat memperlihatkan daftar Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat secara keseluruhan, namun hanya daftar tenaga kerja (Personel Manajerial)
· Informasi dari PPK beserta Penyedia bahwa seluruh material  menggunakan produk dalam negeri hanya 1 material closed kuge kg S201 Stainless impor karena dalam negeri tidak memproduksi.
· Dan belum dapat memperlihatkan dokumen penggunaan produk dalam negeri
· Telah dibayarkan kewajiban asuransi tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh penyedia pada tanggal 26 November 2024
· Pengawasan Terhadap Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
· PPK telah menyampaikan surat pernyataan 
· Ketersedian Penerapan SMKK :
· Rancangan Konseptual SMKK;
PPK belum dapat memperlihatkan dokumen rancangan konseptual
· Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
· Dokumen RKK Pelaksanaan belum bisa diperlihatkan oleh tim PPK dan Penyedia 
· Dokumen RKK Pengawasan belum bisa diperlihatkan oleh konsultan pengawas
· Dokumen tidak tersedia dan kurangnya informasi terkait dokumen tersebut dan belum mengetahui kesesuaian dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
· Petugas K3 Konstruksi tidak berada di lapangan dan informasi oleh pelaksana dilakukan safety breafing setiap minggu
· Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang bekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 
· Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
· Dokumen RMPK belum bisa diperlihatkan oleh tim PPK dan Penyedia
· Dokumen tidak tersedia dan kurangnya informasi terkait dokumen tersebut dan belum mengetahui kesesuaian dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.
· Program Mutu;
· Konsultan Pengawas belum bisa memperlihatkan dokumen Program Mutu
· Penyedia belum dapat memperlihatkan dokumen pengujian namun pengujian dilakukan oleh tenaga independen
· Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) belum dapat diperlihatkan oleh penyedia

· Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) belum dapat diperlihatkan oleh penyedia
· Ketersedian bukti antisipasi kecelakaan konstruksi
· Dokumen  rencana  program  sosialisasi  Sistem Manajemen  Keselamatan Konstruksi   (SMKK)  pada pekerjaan konstruksi;
Petugas K3 Konstruksi tidak berada di lapangan, informasi dari pelaksana terkait Safety Breafing dilakukan setiap 1 minggu sekali, namun ahli K3 konstruksi dari konsultan pengawas hadir dilapangan.
· Laporan  Penerapan  Rencana  Keselamatan  Kontruksi (RKK);
Laporan RKK pelaksanaan belum dibuat oleh penyedia
· Bukti  pembayaran  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Penyedia telah membayarkan Iuran JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda pada tanggal 26 November 2024.
· Pengawasan Terhadap Penerapan Manajemen Mutu Konstruksi
· PPK telah menyampaikan surat pernyataan 
· Dokumen Program Mutu belum dibuat, laporan pelaksanaan belum rutin dibuat dan hanya diperlihatkan bulan agustus saja
· Pengawasan Terhadap Penggunaan Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi
· PPK telah menyampaikan surat pernyataan 
· Pelaksana belum bisa memperlihatkan dokumen rencana kebutuhan material 
· Material Closed Stainless (impor) atas permintaan dari pengelola bangunan
· Pelaksana juga belum dapat memperlihatkan  bukti dukung operator yang harusnya dibuktikan dengan Surat Ijin Operator (SIO).

· Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
· Telah diberikan informasi / penjelasan terkait Simak Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
· Akan dilakukan Pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi di tahun 2025
· Apabila dalam 14 hari kerja belum selesai / lengkap maka akan di tambah 5 hari kerja untuk melakukan perbaikan
	

	2
	TINDAK LANJUT
	1. Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi wajib Bersertifikat, Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi operator (tukang) sebanyak 89 orang belum bersertifikat dan direkomendasi segera disertifikasi
2. Penyedia Jasa PT. Ramadika Mandiri belum dapat memperlihatkan Dokumen Penerapan SMKK sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
3. Penggunaan produk dalam negeri terkait material diharapkan dapat menggunakan produksi dalam negeri
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	DOKUMENTASI
	Terlampir
	


































Demikian Berita Acara Monitoring Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	KORESPONDEN PENGAWASAN KONSTRUKSI

	DINAS PUPR & PERA PROV. KALTIM BIDANG BINA KONSTRUKSI
	DINAS PUPR&PERA PROV. KALTIM 
BIDANG CIPTA KARYA

	SDM YANG BERTUGAS
	SDM YANG BERTUGAS

	NAMA
	TANDA TANGAN
	NAMA
	TANDA TANGAN

	
	
	Pejabat Pembuat Komitmen


Yarri Adhidarma, S.T

	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	NAMA / JABATAN PERUSAHAAN
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Penyedia Jasa

Ajril
	
	

	
	
	Konsultan Pengawas

Masrudi

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TANDA TANGAN / STEMPEL (CAP) BIDANG BINA KONSTRUKSI
	

	
	Jabatan Fungsional 
	

	Kepala Bidang Bina Konstruksi
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda,
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	Sri Rejeki, ST, M.Si
	Ahmad Yani, SE
	

	NIP. 19701005 199503 2 001
	NIP. 19680108 198811 1 002
	

	
Berita Acara disampaikan kepada :
	

	1. Kepala Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kaltim (sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kaltim
3. PPK Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan dan Penunjang RS. Atma Husada
4. PT. Banyuwili Desain Konsultan, Konsultan Perencana
5. PT. Ramadika Mandiri, Pelaksana Pekerjaan
6. PT. Super Tehnik Pratama, Konsultan Pengawas
	

	 
	





Dokumentasi Kegiatan
Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Tahun 2024


	Pekerjaan
Renovasi Gedung Pelayanan dan Penunjang RS. Atma Husada
	Lokasi
Kota Samarinda
	Penyedia Jasa 
PT. Ramadika Mandiri
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